DAFTAR PUSTAKA

Binus University Quality Management Center. 2014. *Uji Validitas dan Reliabilitas* di http://qmc.binus.ac.id/2014/11/01/u-j-i-v-a-l-i-d-i-t-a-s-d-a-n-u-j-i-r-e-l-i-a-b-i-l-i-t-a-s/ (akses 10 November 2018)

Dipohusodo, Istimawan. 1996. *Manajemen Proyek & Konstruksi*. Yogyakarta: Kanisius.

Ervianto, I.W. (2005). *Manajemen proyek konstruksi edisi revisi*. Yogyakata:Andi.

Handayani,R.et.al. 2013. Analisis faktor – faktor penyebab keterlambatan pelaksanaan pekerjaan proyek gedung di Kabupaten Jembrana. *Jurnal ilmiah Elektronik Infrastruktur Teknik Sipil*. 2(1)

Hassan, H,et.al. 2016. Faktor – faktor penyebab keterlambatan pada proyek konstruksi dan alternatif penyelesaiannya. *Jurnal Sipil*. 4(11): 657 – 664

Karunia, M.N. 2016. Analisis risiko keterlambatan waktu pada proyek [skripsi]. Lampung (ID): Universitas Lampung

Manajemen Proyek Indoneisa. 2011. *Manfaat Review Design* di http://manajemenproyekindonesia.com/?p=1288 (akses 10 November 2018)

Norfidaus.et.al. 2017. Analysis Factor of Delays Construction Building of Dinas Cipta Karya Tata Kota dan Bina Marga in Samarinda. *Int. Journal of Engineering Research and Application*. 7(9): 53-57.

Jeven Tan. Analisis Faktor - faktor yang Mempengaruhi Keterlambatan pada Proyek Konstruksi di Kota Batam. UIB Repository©2019

PMBOK® Guide. 2013. *A guide to the Project Management Body of Knowledge, 2000 edition*. Newton Square, Pennsylvania (USA): Project Management Institute.

Raman,R.et.al. 2017. Faktor – faktor keterlambatan proyek jalan raya di Kota Kupang berdasarkan persepsi *Stakeholder*. *Jurnal Teknik Sipil*. VI(1)

Sakinah, B.F. 2015. Analisis Penyebab Keterlambatan pada Pekerjaan Konstruksi Jalan Kabupaten Lombok Tengah dengan Metode Analisa Faktor [skripsi]. Jawa Timur (ID): Universitas Brawijaya

Sekaran.2000. dalam artikel *Uji Instrumen* oleh khrisna di http://datariset.com/olahdata/detail/olah-data-jogja-uji-instrumen (akses 10 November 2018)

Soeharto, Iman. 1997. *Manajemen Proyek*. Jakarta (ID): Earlangga

Wijayanto, A.T. 2014. Analisis perbandingan faktor – faktor penyebab keterlambatan pengerjaan proyek konstruksi di provinsi Jateng dan DIY [skripsi]. Yogyakarta (ID): Universitas Atma Jaya Yogyakarta

.

Jeven Tan. Analisis Faktor - faktor yang Mempengaruhi Keterlambatan pada Proyek Konstruksi di Kota Batam.
UIB Repository©2019