SKRIPSI

STUDI PERENCANAAN PERCEPATAN DURASI PROYEK DENGAN METODE *LEAST COST ANALYSIS*

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada
Program Sarjana Teknik Sipil
Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan

Oleh:

VICKY KHORASANI
NPM: 1311033

PROGRAM SARJANA TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM
BATAM
2018

Vicky Khorasani, Studi Perencanaan Percepatan Durasi Proyek Dengan Metode Least Cost Analysis, 2018
UIB Repository©2018