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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

1. Rata-rata durasi pengadaan material proyek pembangunan ruko 

Kawasan SP Plaza Batu Aji adalah 12 hari yang terdiri dari pekerjaan 

struktur (Pondasi, Sloof, Kolom, Balok, Plat dan Tangg), pekerjaan 

dinding (Pasangan bata, Plester dan Aci) dan pekerjaan atap.  

2. Pekerjaan yang memiliki durasi terlama yaitu pekerjaan pondasi dengan 

durasi 26 hari untuk pemesanan material besi 12mm. Pemesanan 

tersebut memiliki durasi hingga 26 hari dikarenakan kondisi besi pada 

saat itu tidak ready stok di Kota Batam, sehingga perlu waktu yang 

cukup lama hingga material tersebut sampai dilokasi proyek.  

3. Pekerjaan yang memiliki durasi tercepat yaitu pekerjaan balok lantai 

atap dengan durasi waktu 5 hari untuk pemesanan material Ready Mix 

K-250. Pada pekerjaan tersebut, material yang diorder hanya Ready 

Mix karena untuk pembesian dan bekisting telah dirakit pada saat 

pekerjaan balok lantai 2, sehingga pada saat mulai pekerjaan balok 

lantai atap besi dan bekisting hanya perlu diaplikasikan dan tidak perlu 

memesan material besi dan bekisting. 

4. Hasil estimasi pengadaan material hingga sampai dilokasi proyek 

adalah 15 hari. Sehingga pada proses pembangunan Ruko Kawasan SP 

Plaza tidak terjadi keterlambatan material untuk pekerjaan struktur, 

pekerjaan dinding dan pekerjaan atap. 

5.2 Saran 

1. Melakukan komunikasi yang baik dari pihak purchasing dengan 

logistik, sehingga jika terjadi kuantitas yang kurang pihak logistik dapat 

melakukan pengecekan hingga berapa lama material tersebut dapat 

ditunda. 

2. Membuat jadwal pengadaan material serta melakukan pemesanan 

sesuai prosedur agar tidak terjadi kesalahan dalam pengantaran 

material. 
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3. Menjalin kerja sama yang baik dengan pihak supplier agar tidak terjadi 

kesalahan dalam harga serta menentukan termin yang disetujui kedua 

belah pihak. 

4. Penempatan bagian-bagian dari struktur organisasi agar tidak terjadi 

kesalahan dalam masing-masing tugas. 

5. Membuat Standar Operasional Perusahaan (SOP) agar prosedur 

pemesanan material dapat berjalan dengan baik. 
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