

SKRIPSI

ANALISIS KETERLAMBATAN DAN PENJADWALAN PEKERJAAN STRUKTUR GEDUNG MALL (Studi Kasus: Mall Tower 5 Proyek Pollux Meisterstadt Batam)

Disusun sebagai salah satu syarat
Untuk menyelesaikan Program Sarjana pada
Program Sarjana Teknik Sipil
Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan

ANGGHI RIYANTO
NPM : 1511008



**PROGRAM SARJANA TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM
BATAM
2019**