

# RINGKASAN EKSEKUTIF

## ANALISA, KURVA S DAN JADWAL

Mario  
NPM : 1311035

Kerja Praktek ini bertujuan untuk menganalisa struktur kolom yang digunakan pada pembangunan Ruko 4 lantai Pasar Mega Legenda dan menghitung anggaran untuk pekerjaan kolom yang dibutuhkan berdasarkan kebutuhan pembesian, bekisting dan pengecoran. Kegiatan Kerja Praktek dilakukan selama periode 07 September 2017 s.d. 07 Desember 2017 Metode yang digunakan dalam pelaksanaan Kerja Praktek ini adalah observasi, interview, perancangan.

Kerja Praktek ini memberikan wawasan kepada penulis mengenai tata cara melaksanakan pekerjaan pada pembangunan gedung, serta memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengimplementasikan pelajaran yang dipelajari selama di bangku perkuliahan.

Berdasarkan data hasil interview yang didapatkan beserta observasi langsung di lapangan, penulis menganalisa serta melakukan perhitungan untuk kolom pembangunan Pasar Mega Legenda dengan menggunakan Analisa Harga Satuan SNI untuk mendapatkan kebutuhan material kolom serta anggaran yang dibutuhkan.

Kata kunci: *analisa RAB, jadwal, dan kurva S, proyek, ruko 4 lantai.*