

UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM

Skripsi Sarjana
Program Sarjana Teknik Sipil dan Perencanaan
Semester Genap 2018/2019

ANALISIS FAKTOR COST OVERRUN PADA PROYEK KONSTRUKSI DI KOTA BATAM

JUMINTO
NPM: 1511035

Abstrak

Pembangunan struktur gedung pada kota Batam semakin berkembang seiring untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia. Perencanaan pengendalian dari kontraktor dan koordinasi sangat mempengaruhi pembengkakan biaya pada tahap pengerjaan proyek sehingga proses konstruksi dapat berjalan dengan baik.

Proses pengumpulan data pada penelitian ini adalah satu dari bagian yang penting dalam suatu penelitian. Data yang diperlukan pada sebuah penelitian wajib tepat, sehingga data dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah penelitian yang terjadi. Oleh karena itu hasil dan kesimpulan yang diperoleh dapat menjadi tidak valid jika pengumpulan data tidak dilaksanakan dengan benar. Tujuan dari metode pengumpulan data ketika melaksanakan penelitian adalah untuk memperoleh data yang akurat dan relevan.

Berdasarkan dengan penyelidikan yang dilaksanakan penulis, saran dari peneliti adalah agar di penelitian ataupun penyelidikan selanjutnya di lakukan oleh siapapun dapat meneliti pada variabel P57 pada daerah diluar Indonesia. Kemudian untuk peneliti lain yang ingin menyelidiki faktor *cost overrun* pada proyek konstruksi di Kota Batam dapat menambah faktor-faktor yang di teliti. Pada subjek penelitian maupun penyelidikan juga dapat dilaksanakan pada developer maupun konsultan.

Kata kunci: *cost overrun*, proyek konstruksi, pembengkakan biaya, faktor, kuesioner