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Kerja praktek ini bertujuan untuk memberikan mahasiswa pengetahuan 
tentang dunia konstruksi, karena terdapat perbedaan antara praktek lapangan dan 
teori yang dipelajari selama perkuliahan. Kerja praktek juga merupakan tugas wajib 
bagi mahasiswa dalam menyelesaikan jenjang Strata-1 (S-1) Program Studi Teknik 
Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Internasional Batam. 

Proyek pembangunan perumahan Winner Flower House yang 
dikembangkan oleh PT. Winner Nusantara Jaya sebagai developer. Winner Flower 
House akan digunakan sebagai rumah tinggal, ruko dan juga apartment, serta 
memiliki fasilitas seperti club house dan juga kolam renang. 

Saya selaku pelaksana kerja praktek akan membahas tentang time schedule 
pada proses pembangunan proyek ini dimulai dari tahap perencanaan hingga pada 
tahap pembangunan. Yang berisikan tentang network planning, bar chart dan kurva 
s sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. 
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