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 Dalam perkembangan serta perubahan zaman, tentu kita semua sudah 
mengetahui akan teknologi yang semakin berkembang. Salah satu yang sudah 
berkembang adalah pekerjaan bekisting yang dimulai dari bekisting kayu, setelah 
itu berkembang bekisting baja, hingga yang terbaru bekisting menggunakan 
Aluma (Alumunium). Bagi Proyek Meisterstadt Batam, penggunaan bekisting 
alumunium ini merupakan langkah yang besar, karena juga bisa menghemat uang, 
tenaga kerja, bahan, serta waktu sumber daya manusia.  
 

Analisa yang dilakukan pada kerja praktek ini adalah membandingkan 
bekisting konvensional dengan bekisting alumunium dari segi biaya, mutu dan 
waktu. Adapun hasil perbandingan antara kedua bekisting tersebut dari segi biaya 
memiliki selisih Rp. 184.913.028,- yang mana bekisting alumunium memiliki 
harga yang lebih mahal, sedangkan dari segi mutu tentu lebih unggul bekisting 
alumunium karena bisa mengurangi cacat beton saat pengecoran, dan untuk waktu 
memiliki selisih 70 hari perbedaan yang tentunya bekisting alumunium lebih cepat 
selesai. Jadi tentunya bekisting alumunium sangat bagus untuk dipilih dalam 
konstruksi bangunan tinggi tetapi dengan catatan bangunannya yang berbentuk 
tipikal. 
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