
ANALISA PERBANDINGAN BIAYA DAN WAKTU
PADA KOLOM PRECAST DAN KOLOM
KONVENSIONAL GEDUNG SEKOLAH

(Studi Kasus : Sekolah Yehonala – Batam Centre)

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada

Program Studi Teknik Sipil
Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan

Jenjang Pendidikan Strata 1

oleh:

MICHAEL SEPTIAN

NPM : 1211029

FAKULTAS TEKNIK SIPIL & PERENCANAAN
PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL

UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM
2016

Michael Septian, Analisa Perbandingan Biaya dan Waktu 
Kolom Precast dan Kolom Konvensional, 2016
UIB Respority © 2016


