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ABSTRAK 

 

Tanggung jawab dari seorang perencana struktur tidak hanya berupa desain 

struktur yang aman dan nyaman, tetapi juga harus memperhatikan aspek 

kebutuhan fungsional dari material dan hasil desain. Salah satu dari bentuk upaya 

yang dilakukan oleh seorang perencana struktur, dalam meningkatkan efisiensi 

penggunaan tenaga kerja, waktu dan material adalah  merencanakan suatu jenis 

plat lantai yaitu plat komposit bondek. Penelitian ini bertujuan untuk 

membandingkan plat lantai konvensional dan plat komposit bondek dari segi 

jumlah tenaga kerja, waktu pelaksanaan, dan biaya. Plat komposit bondek adalah 

plat lantai kombinasi yang menggunakan steel deck yang biasanya disebut bondek 

sebagai pengganti tulangan momen positif (tulangan bawah), dimana bondek ini 

juga sekaligus sudah berfungsi sebagai bekisting plat dan lantai kerja, sedangkan 

untuk tulangan momen negative (tulangan atas).   
 

Perbandingan plat lantai konvensional dan plat komposit bondek dibagi 

menjadi 3 yaitu perbandingan indeks tenaga kerja, perbandingan waktu 

pelaksanaan, dan perbandingan biaya.  

 

Dari hasil penelitian ini didapat efisiensi waktu sebesar 48.72% dan efisiensi 

penggunaan tenaga kerja sebesar 65.5% apabila menggunakan plat komposit 

bondek tetapi pada segi biaya plat komposit bondek lebih mahal hingga 12.64% 

dibandingkan dengan penggunaan plat lantai konvensional. 
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