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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1   Kesimpulan 

1. Berdasarkan harga keseluruhan yang ditinjau dari harga material dan harga 

upah tenaga kerja didapatkan untuk plat lantai konvensional adalah 

sebesar Rp 397.918,- / m
2 

dan untuk plat komposit bondek sebesar Rp 

437.377,- / m
2
 . Maka dari itu plat komposit bondek lebih mahal 9.03 % 

dari pada penggunaan plat lantai konvensional. Hal ini disebabkan karena 

mahalnya harga plat bondek yang dipasarkan di Kota Batam. 

2. Berdasarkan aspek waktu didapatkan jumlah tenaga kerja pada pekerjaan 

100 m
2 

dengan jumlah tenaga kerja yang sama, plat lantai konvensional 

membutuhakan waktu pelaksanaan sebanyak 21.8 hari sedangkan pada 

plat komposit bondek hanya membutuhkan waktu pelaksanaan sebanyak 

10.076 hari. Maka plat komposit bondek lebih cepat 53.78% dari pada plat 

lantai konvensional. 

3. Berdasarkan aspek tenaga kerja didapatkan jumlah tenaga kerja pada 

pekerjaan plat lantai konvensional lebih banyak 56.51% tenaga kerja dari 

pada pelaksanaan plat lantai konvensional (berdasarkan hasil 

perbandingan indeks keseluruhan tenaga kerja) 
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5.2  Saran 

1. Dalam pemilihan penggunaan jenis plat lantai disarankan agar meninjau 

dari 3 aspek yaitu aspek harga/biaya, aspek proses pelaksanaan, aspek 

waktu pelaksanaan, dan aspek tenaga kerja. 

2. Diperlukan perhitungan yang lebih lanjut untuk perbandingan biaya 

dengan cakupan pekerjaan yang lebih besar. Hal ini dikarenakan terdapat 

perbedaan biaya yang disebabkan oleh perbedaan jangka waktu 

pelaksanaan dari kedua jenis plat lantai tersebut. 

3. Perlu dilakukan penelitian yang lebih lanjut untuk perhitungan indeks 

material dan tenaga kerja untuk pekerjaan plat komposit bondek, sehingga 

didapatkan indeks material dan tenaga kerja yang dapat digunakan sebagai 

patokan perencanaan pekerjaan tersebut. 
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